	Jun-23-18	1	H3:AK50	
Phase du projet	**Date de début**	**Date de fin**	**Durée en jours/ hommes**	**Equipe**
Phase d'initialisation	**23-Jun**	**30-Jun**	**4**	
Recueil des besoins	23-Jun	24-Jun	**1d**	Steven
Etude de faisabilité	23-Jun	24-Jun	**1d**	Steven
Proposition commerciale	24-Jun	25-Jun	**1d**	Steven
Soutenance	26-Jun	26-Jun	**1**	Steven
Phase de lancement	**26-Jun**	**27-Jun**	**4d**	
Benchmark	26-Jun	27-Jun	**1d**	Steven
Considérations graphique	26-Jun	27-Jun	**1d**	Steven
Spécifications fonctionnelles	26-Jun	27-Jun	**1d**	Steven
Spécifications techniques	26-Jun	27-Jun	**1d**	Steven
Phase de conception	**28-Jun**	**5-Jul**	**7d**	
Adaptation charte graphique	28-Jun	29-Jun	**1d**	Steven
Rédaction des contenus	28-Jun	29-Jun	**1d**	Steven
Maquettes	30-Jun	5-Jul	**5d**	Steven
Phase de production	**6-Jul**	**12-Jul**	**5d**	
Hébergement & nom de domaine	6-Jul	7-Jul	**1d**	Steven
Installation	6-Jul	7-Jul	**1d**	Steven
Customisation du thème	6-Jul	7-Jul	**1d**	Steven
Tests	8-Jul	9-Jul	**1d**	Steven
Déploiement	8-Jul	9-Jul	**1d**	Steven
Phase d'exploitation	**10-Jul**	**11-Jul**	**1d**	
Formation CMS	10-Jul	11-Jul	**1d**	Steven